

Ejercicios PERT y CPM

Determina la ruta crítica y la duración del proyecto para las siguientes tablas de actividades.

1.

Actividad	Precedentes inmediatos	Tiempo (días)
a	-	3
b	a	2
c	-	5
d	b, c	2
e	a	4
f	b, c	6
g	e, d	5

2.

Actividad	Precedentes inmediatos	Tiempo (días)
a	-	4
b	-	8
c	-	3
d	a	3
e	a	6
f	c	5
g	b, d	6

3.

Actividad	Precedentes inmediatos	Tiempo (días)
a	-	3
b	-	2
c	-	4
d	b	3
e	b	6
f	a	4
g	d, c	4

4.

Actividad	Precedentes inmediatos	Tiempo (semanas)
A	-	3
B	A	3
C	A	7
D	C	2
E	B, D	4
F	D	3
G	E, F	7

5.

Actividad	Precedentes inmediatos	Tiempo (semanas)
A	-	3
B	A	2
C	A	4
D	A	4
E	B	6
F	C, D	6
G	D, F	2
H	D	3
I	E, G, H	3

6.

Actividad	Precedentes inmediatos	Tiempo (semanas)
A	-	9
B	A	7
C	A	3
D	B	6
E	B	9
F	C	4
G	E, F	6
H	D	5
I	G, H	3

7.

Actividad	Precedentes inmediatos	Tiempo (semanas)
A	-	6
B	-	7
C	A	3
D	A	2
E	B	4
F	B	6
G	C, E	10
H	D, F	7

8.

Actividad	Predecesor	To	Tm	Tp
A	-	1	2	3
B	-	2	3	4
C	A	1	2	3
D	B	2	4	6
E	C	1	4	7
F	C	1	2	9
G	D,E	3	4	11
H	F,G	1	2	3

¿Cuál es la probabilidad que este proyecto termine antes de 16 semanas?

9.-

¿Cuál es la probabilidad que este proyecto termine antes de 52 semanas?

Actividad	Predecesor	To	Tm	Tp
A	-	4	6	8
B	-	2	8	12
C	A,B	8	12	16
D	C	1	4	7
E	C	4	6	8
F	D,E	10	15	20
G	E	6	12	18
H	F,G	7	8	9